

督查督办简报

〔2018〕第2期

党委办公室 校长办公室

2018年5月7日



关于2018年4月 学校重点工作目标任务进展情况的通报

根据《关于对学校2018年重点工作开展督促检查的通知》要求，党委办公室、校长办公室对列入《河南科技大学2018年重点督促检查工作任务分解表》中的54项重点工作的进展情况进行了督查督办。现通报如下。

1. 持续推进全面从严治党向纵深发展，进一步落实中央八项规定及实施细则精神和河南省实施办法

实施/牵头部门：党办 校办 组织部 纪委办

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：党办校办：1. 发布了《关于建立党务政务公开专栏的通知》。2. 通过办公OA系统给全校处级以上干部发送《关于严格执行请假报备制度》的工作提醒。3. 测试、开通了领导干部工

作报告 0A 流程。4. 依据《河南科技大学党政批示件事项办理督促检查工作制度》，完善相关工作 0A 流程。

纪委办：1. 在校园网主页发布《关于加强清明五一端午节日期间党风廉政建设的通知》，并在清明、五一假日对公车定点封存情况进行实地检查。2. 4 月 13 日组织开展了机关作风集中检查，并将检查结果在校园网上进行了通报。

2. 扎实推进制度建设，对校属各单位制定的规章制度和文件进行“废、改、立”，并制订清单

实施/牵头部门：党 办 校 办 相关部门

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：孔留安校长主持召开全校“废、改、立”工作推进会，部署推进“废、改、立”工作。

3. 开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：尚未接到上级关于开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的相关方案，该项工作尚未开展。

4. 组织召开学校第二次党代会

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：按照上级部署

报送情况：按时上报

进展情况：起草了《关于不能按期召开第二次党代会相关情况的报告》，经校党委同意后，上报了省委高校工委。

5. 加强师生党支部建设

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 下发了《关于报送党支部共建工作开展情况的通知》。2. 校党委常委会研究通过了《河南科技大学落实中组部20条、省委高校工委30条党建重点工作台账》。3. 起草了《河南科技大学党支部建设标准暨考评评价办法》。4. “河科大组工”微信公众号发布了“党组织生活怎么过-如何开展党支部主题党日活动”。

6. 全面推进“基层统战工作标准化建设”

实施/牵头部门：统战部

要求完成时限：11月

报送情况：按时上报

进展情况：“统战之家”的建设设计方案及装修效果图完成初稿，正在征求意见，进行修改阶段。

7. 以深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，持续学习宣传贯彻党的十九大精神

实施/牵头部门：宣传部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 在校报开设“习近平新时代中国特色社会主义思想”研究专栏，本月刊登理论文章 1 篇。2. 印发《2018 年校、院两级党委理论学习中心组学习计划》《2018 年上半年全校师生员工政治理论学习计划》。3. 发布了《关于组织开展 2018 年“理论讲堂”系列讲座的通知》。

8. 切实抓好新形势下思想政治工作实施意见的落实

实施/牵头部门：宣传部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 加强对“十大工程”项目牵头单位的督促指导，要求有关单位按时上报工作进展报告。2. 组织开展 2018 年河南省高等学校网络文化建设精品项目申报工作。

9. 多渠道开展大学生“五大帮扶”工作

实施/牵头部门：学工部 研工部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 组织 2000 名学生参加 2018 年大学生思想状况调查问卷，并将数据分析报告，分发各学院；开展“成长论坛”和“文化大讲堂”讲座 10 次。2. 开展 2017 级心理联络员、心理委员系列培训；开展学生心理素质拓展训练，推进宿舍区心理咨询室建设；对 2017 级学生心理健康状况普查中发现的可能存在心理健康问题的重点人群约谈、实施跟踪辅导。3. 推进《学业发

展规划书》网络系统的运行工作，已有 19 个学院完成了网上填报工作。

10. 出台《河南科技大学共青团改革实施方案》，推动共青团改革攻坚

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：10 月

报送情况：按时上报

进展情况：召开共青团工作专题会议，全校专兼职团干部学习《河南省高校共青团改革实施方案》。

11. 做好 2018 年“创青春”全国大学生创业大赛的组织工作

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：截止 4 月底，入围省赛的 19 件作品已进一步修改完善，并完成省赛系统网络报备。

12. 做好第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的组织工作

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 邀请“互联网+”大赛专家委员会委员蒋楠做题为《“互联网+”大赛关键问题解析》的专题辅导报告。2. 截止 4 月 30 日，根据“互联网+”大赛系统显示，我校共提交参赛

项目 2185 件。

13. 顺利完成本科教学工作审核评估各项工作，确保取得好成绩

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 召开第四次评建工作推进会。2. 召开审核评估自评报告撰写研讨会。3. 讨论分析本科状态数据第二次填表情况。4. 完成自评报告第一次通稿。

14. 完成国家级教学成果奖的推荐和申报工作，力争取得新突破

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。推荐 4 项成果申报国家级教学成果奖。

15. 推进国家级本科教学工程项目申报工作取得新进展

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 组织学院学习教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》。2. 引入 12 门精品共享课程作为通识教育课程。

16. 不断完善创新创业人才培养体系，推进“全国深化创新创业教育改革示范高校”建设

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。启动创新创业教育在线开放课程建设。

17. 推进学生课外培养体系建设，确定一批课外培养品牌项目，实施辅导员项目带动制度

实施/牵头部门：学生处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：1. 向全校学生宣传和推介《河南科技大学本科生课外培养项目清单》。2. 开展29个课外培养品牌项目建设工作。

18. 制定2018年本科招生录取专业批次调整方案，开展“本科一批招生工作年”活动，进一步提高生源质量

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：6月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成2018年本科招生在河南省、四川省和安徽省进入一本批次录取的调整工作。2. 拟定2018年本科分省分专业招生计划。

19. 完成“河南省大学生创客空间”的建设工作

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。完成“河南省大学生创客空间”建设项目招标文件的会审。

20. 制定“基层就业引导工程”方案，加强毕业生基层就业的宣传和支持力度

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 起草完成《河南科技大学“基层就业引导工程”方案》。2. 组织2018届毕业生参加新疆、西藏招选优秀高校毕业生到基层工作宣讲会。

21. 研究制定入选ESI前1%学科提升计划的方案，形成引导机制，强化目标导向

实施/牵头部门：发规处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 分别召开临床医学、工程学、农业科学、材料科学ESI学科提升方案座谈会。2. 组织相关职能部门按照《入选ESI前1%学科提升计划方案》制定激励措施。3. 制定助力临床医学入选ESI前1%学科推送方案。

22. 组织实施学校教学科研单位2017年度办学绩效评价工

作，发布《2017 年度河南科技大学办学绩效评价白皮书》

实施/牵头部门：发规处

要求完成时限：6 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。完成《河南科技大学教学科研单位办学绩效评价实施办法（暂行）》的修订工作。

23. 推进大型设备网上共享平台建设，开展学校设备实体平台建设的调研论证

实施/牵头部门：国资处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 确定一期大型仪器设备共享清单。
2. 完成大型仪器设备共享管理系统单一来源采购上网公示。

24. 完成高分辨率对地观测系统河南数据与应用中心洛阳分中心建设。完成异地数据容灾备份中心建设

实施/牵头部门：网络中心

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：1. 在河南省国防科工局李钢副局长主持协调下，与河南省前进化工科技集团股份有限公司就合作协议的细节进行沟通。2. 完成异地数据容灾备份中心项目技术方案内部论证。

25. 争取获得更多的政策和资金支持。增强经费保障能力，提高经费使用绩效。强化内控制度建设，防范财务运行风险

实施/牵头部门：财务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 配合完成财政部“中央支持地方高校改革发展专项资金绩效评价”专项检查组专题调研工作。2. 编制《2017年决算分析报告（草案）》《2018年收支预算方案（草案）》。3. 完成一季度债务情况统计上报和政府性债务自查工作。

26. 推进第一附属医院加强条件建设，争取获批洛阳市肿瘤医院。加强各附属医院、教学医院之间的交流合作

实施/牵头部门：一附院

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报。

进展情况：有序推进。1. 协调洛阳市肿瘤医院建设工作，积极争取获批5亿元的资金支持。2. 召开河南科技大学附属及教学医院创新发展研讨会。

27. 修订人才引进政策，努力提高教师队伍博士化和国际化率

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 我校申报的 Bok-hee kim 教授获批第八批“千人计划”外专项目、美国专家逯帅博士获批第四

批“中原百人计划”。2. 完成 2018 年教育厅学术技术带头人（5 人）、享受国务院特殊津贴人员（3 人）、青年骨干教师国内访问学者（2 人）的推荐工作。3. 制订 2018 年新进博士及送培回校博士有关待遇的政策。4. 申报 2018 年国家公派高级研究学者、访问学者、博士后项目，共录取 9 人，位列河南高校第一。

28. 完成“1255 人才工程”绩效考核工作

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。拟定“千人计划”中期考核、校特聘教授中期考核、首批校青年学术带头人期满考核、博士科研启动基金绩效考核等年度考核计划。

29. 改革职称评定办法，制订符合上级精神和学校实际的相关系列、类别人员职称评审条件

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：9 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 启动职称文件修订工作。2. 召开职称评审条件和教师系列高级职称分类评审研讨会。

30. 制定“国家级专业技术人员继续教育基地”培训规划，开展国家级培训项目

实施/牵头部门：继教学院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成大豫网河南省专业技术人员继续教育公需科目平台搭建工作。2. 获批 2 项国家级研修项目和 2 项省人社厅高级研修项目。

31. 组织召开第三届校友工作年会

实施/牵头部门：校友总会

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 参加辽宁校友会“交流合作论坛”和陕西校友会“丝路论坛”。2. 继续加强与广东校友会的联络与沟通，为召开校友年会做相关准备工作。

32. 全面加强廉政风险防控制度建设

实施/牵头部门：纪委办

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 4 月份安排并要求发生违规违纪单位开展以案促改，就案件中暴露的问题进行深入剖析，加强廉政风险防控制度建设。2. 组织机关部门全面开展查找廉政风险工作，有针对性地制定廉政风险防控措施。

33. 推进审计信息化，力争实现对工程、财务、物资设备采购等的审计全覆盖

实施/牵头部门：审计处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 起草《审计信息化工作方案》。2. 开展省审计厅网络数据推送的准备工作（制定方案、购置设备等）。

34. 完成三期工程乾园绿化项目、农医组团绿化项目建设

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 三期工程乾园绿化项目完成乔木种植量的85%。2. 农医组团绿化项目栽种21个品种共1604棵树木。

35. 完成网球场（4月）、主体育场（5月）、工科运动场（9月）、问礼东路南幅（12月中旬）四个工程项目建设

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：4月/5月/9月/12月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 风雨网球场工程完成钢结构安装、膜结构安装、围网安装、辅房施工及周边混凝土道路施工。露天网球场已初步具备移交条件。2. 主体育场工程完成主田径场塑胶跑道和看台座椅安装，东体育场工程完成场地分层回填土施工和局部垃圾坑处理。

36. 推进景华校区南院土地挂牌工作，做好周山校区置换的前期准备，加快推进土地置换进程

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。与美盛地产、美伦集团、蓝盾地产等单位洽谈土地置换事宜。

37. 积极落实《后勤运行改革方案》，推进后勤服务提质增效

实施/牵头部门：后管处 后勤集团

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。正在进行调研。

38. 召开学科建设工作会议，分析第四轮学科评估的经验教训。酝酿、论证一流学科建设方案

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 参加河南省机械工程优势特色学科2018年度论证会。2. 召开作物学学科发展与建设研讨会。3. 准备与洛阳市“双一流”建设对接的相关材料。

39. 支持有色金属共性技术河南省协同创新中心争创国家地方共建协同创新中心

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。向教育部相关司局汇报创建国家地方协同中心意向，并开始进行申报材料的前期整理工作。

40. 支持申报科技部重点领域创新团队，力争实现该类国家级创新团队零的突破

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。科技部重点领域创新团队申报目前正处于材料的网评阶段。

41. 实现国家自科基金数比 2017 年增长 25%，并在重点项目上取得突破。实现国家社科基金项目的稳步增长

实施/牵头部门：科技处 社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 申报国家自科基金项目 499 项目，国家基金委已完成初审。2. 组织国家社科基金项目的申报工作，持续关注项目评审的进展状况。

42. 实现年度纵、横向科研项目经费立项额和到账额比 2017 年增长 20%

实施/牵头部门：科技处 社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 截止 4 月底，完成自科纵向科研经

费 2600 万元，已全部办理入账手续；签订横向合同 50 项，合同金额 870 万元。2. 完成社科纵向科研经费 76.6 万元，横向科研经费 59.3 万元，共计 135.9 万元。

43. 加强大学科技园建设，强化科技企业孵化和产业化实施，争创省级大学科技园

实施/牵头部门：校产处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 撰写省级众创空间 2017 年工作总结，完成河南省大学科技园申报材料。2. 完成河南科技大学科技园有限责任公司执行董事和法定代表人的变更。

44. 扎实做好军工保密工作，完成国家新版军工保密资格标准的贯标工作，确保通过二级保密资格复查

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：按上级部署

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 按照国家新版军工保密资格标准完善军工保密资料，准备接受二级保密资格复查。2. 组织涉密人员参加河南省保密教育实训平台保密宣传教育和保密知识考试。

45. 做好国家国防特色学科建设和迎接考核工作，推进“省部共建”相关工作的落实

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。完成 2017 年国防特色学科的总结评估，材料已上报国家国防科工局。

46. 完成武器装备科研生产许可证的申请工作

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：9 月

报送情况：按时上报

进展情况：积极推进。1. 完成调研培训、生产场所和仪器设备准备、生产管理档案整理、申请书撰写等工作。2. 按照国家国防科工局关于提交武器装备科研生产许可证申请书的要求，学校相关部门已补充完善证明文件等材料。

47. 军工科研经费比 2017 年提高 30%以上

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 申报 2 项国家国防科工局技术基础科研项目。2. 签订军工科研横向项目 1 项，合同经费 25 万元。

48. 总结分析 2017 年博士学位授权点申报工作的经验教训，及早准备新一轮博士学位授权点申报工作

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。筹备河南科技大学 2017 年博士点申报工作研讨会。

49. 完成 27 个一级学科、12 个二级学科与专业学位类别的校内自评估报告提交上报工作

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。按照《河南科技大学 2018 年硕士学位授权点合格评估工作方案》要求，对学院迎评工作进行督促检查。

50. 修订研究生培养方案

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。起草《河南科技大学关于修订全日制学术学位研究生培养方案的指导意见》《河南科技大学关于修订全日制专业学位研究生培养方案的指导意见》。

51. 积极推进省级人文社科平台建设，力争取得 2-3 个新的省级平台。全面推进社科项目“精细化管理服务年”工作

实施/牵头部门：社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序进行。1. 组织申报河南省教育厅项目 62 项、哲学社会科学优秀著作资助项目 3 项、河南省体育局项目 3 项。2. 组织申报河南省高校科技创新人才支持计划 4 项。3. 新增中国物流学会产学研基地 1 个。4. 获批 2 项河南省软科学研究基地。

52. 完成与美国爱达荷州立大学合作举办“机械电子工程”“土木工程”2 个本科专业的合作项目申报工作

实施/牵头部门：国际处

要求完成时限：6 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。与美国爱达荷州立大学合作举办的两个本科教育项目通过省级初审，已上报教育部。

53. 与澳大利亚科廷大学就合作协议、合作专业课程对接进行沟通交流。与加拿大滑铁卢大学在合作办学、共建“工业研究院”等方面取得实质性进展

实施/牵头部门：国际处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 与澳大利亚科廷大学国际部、科学与工程学部沟通交流，为学校代表团五月出访做前期准备工作。2. 与加拿大滑铁卢大学联系沟通，为学校代表团出访做前期准备工作。

54. 组织召开教职工代表大会暨工会会员代表大会换届大会

实施/牵头部门：校工会

要求完成时限：下半年

报送情况：按时上报

进展情况：正在进行筹备工作，计划下学期召开大会。

中共河南科技大学委员会办公室

河南科技大学校长办公室

2018 年 5 月 7 日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：王学峰 孟玉勤

责任编辑：张松敏 马隽戎

执行编辑：孟 杰 王 娟
