

督查督办简报

〔2018〕第3期

党委办公室 校长办公室

2018年6月5日



关于2018年5月 学校重点工作目标任务进展情况的通报

根据《关于对学校2018年重点工作开展督促检查的通知》要求，党委办公室、校长办公室对列入《河南科技大学2018年重点督促检查工作任务分解表》中的54项重点工作的进展情况进行了督查督办。现通报如下。

1. 持续推进全面从严治党向纵深发展，进一步落实中央八项规定及实施细则精神和河南省实施办法

实施/牵头部门：党办 校办 组织部 纪委办

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：党办校办：1. 通过OA短信系统，提示全体处级干部提交工作报告，并对处级干部第一次工作报告提交情况作了

跟踪统计。2. 印发了《河南科技大学机关首问负责制》《河南科技大学机关限时办结制》《河南科技大学机关服务承诺制》等文件。

纪委办：1. 组织相关部门对机关工作纪律进行了监督检查，并在校园网通报了检查情况。2. 转发《中共河南省纪委关于持之以恒正风肃纪确保五一端午期间风清气正的通知》，并进行监督检查，加强节日期间作风建设。3. 下发了《关于加强学生毕业期间党风廉政建设工作工作的通知》，对学生毕业期间党风廉政建设提出七项要求。4. 对学校贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神情况，特别是落实公务接待规定情况进行了专项检查，并向高校纪工委上报了自查情况。

2. 扎实推进制度建设，对校属各单位制定的规章制度和文件进行“废、改、立”，并制订清单

实施/牵头部门：党 办 校 办 相关部门

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。

3. 按照中央、省委和省委高校工委的工作部署，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：开展了全体处级干部学习贯彻党的十九大精神集中强化培训工作。

4. 组织召开学校第二次党代会

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：按照上级部署

报送情况：按时上报

进展情况：无进展。

5. 加强师生党支部建设

实施/牵头部门：组织部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 起草了《河南科技大学基层党支部建设标准暨考核评价办法》初稿，并征求各基层党委意见。2. 完成了河南省高校工委表彰的“优秀共产党员”“优秀党务工作者”“先进基层党组织”候选对象工作的推荐工作。3. 发布组织参加“党徽闪耀中原”河南省第一届党建主题摄影大赛的通知。4. 制定《河南科技大学基层党务干部政治理论和党建实务工作培训方案》，并举办第一次专题——发展党员工作专题培训班。

6. 全面推进“基层统战工作标准化建设”

实施/牵头部门：统战部

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：“统战之家”已进入招标装修阶段，由校工会统一安排建设，正在稳步推进中。

7. 以深入推进学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，持续学习宣传贯彻党的十九大精神

实施/牵头部门：宣传部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 校党委理论学习中心组（扩大）学习了《习近平谈治国理政（第二卷）》。2. 开展“理论讲堂”，举办“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“意识形态工作”系列讲座 25 场。3. 校报“习近平新时代中国特色社会主义思想”研究专栏刊登理论文章 2 篇。4. 组织师生收听收看、热议纪念马克思诞辰 200 周年大会，《洛阳日报》等媒体予以报道。5. 制定“党的创新理论宣讲”活动工作方案并上报教育厅，举办了启动仪式，开展了 83 场讲座。6. 组织师生员工观看《厉害了，我的国》，累计观看 200 余场，师生 1.5 万余人。

8. 切实抓好新形势下思想政治工作实施意见的落实

实施/牵头部门：宣传部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 筹备召开学校加强和改进思想政治工作座谈会，要求“十大工程”项目牵头单位上报工作总结、进行 ppt 汇报；编写第 3 期学校思想政治工作简报。2. 完成 2018 年河南省高等学校网络文化建设精品项目申报工作，申报 3 项。

9. 多渠道开展大学生“五大帮扶”工作

实施/牵头部门：学工部 研工部

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：1. 5 月份为 800 名家庭经济困难学生学生发放勤工助学补助金；为 8502 名学生发放国家助学金。2. 针对 2018 大学生思想状况滚动调查问卷进行数据分析；开展“成长论坛”和“文化大讲堂”讲座 6 次；申报网络文化精品项目——《大学生第一课—新生入学教育系列专题片》。3. 开展“5.25 大学生心理健康周”活动；开展师生心理素质拓展训练和团体心理辅导；推进宿舍区心理咨询室建设；对 2017 级学生心理健康状况普查中发现的可能存在严重心理健康问题的重点人群约谈、实施跟踪辅导；安排精神科专家对部分心理障碍、精神疾病学生会诊。4. 选拔 12 名选手进入第六届大学生学业发展规划大赛；完成《学业发展规划书》网络系统的填报工作，按班级、专业反馈给各学

院。

10. 出台《河南科技大学共青团改革实施方案》，推动共青团改革攻坚

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：10 月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 深化实施“青马工程”，举办校青年马克思主义者培养学院第七期明德班，对 383 名学生干部进行为期 5 个月的系统培训。2. 持续推进共青团“第二课堂成绩单”制度，修订《河南科技大学课外培养成绩单管理办法（试行）》，已报请校领导审定。3. 指导学生会、学生社团开展第十二届大学生科技文化艺术节和第十五届社团文化节。

11. 做好 2018 年“创青春”全国大学生创业大赛的组织工作

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：在 2018 年“创青春”河南省大学生创业大赛终审决赛中，我校荣获“优胜杯”，3 件作品荣获特等奖并入围国赛。

12. 做好第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的组织工作

实施/牵头部门：校团委

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 承办 2018 年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛工作会暨“青年红色筑梦之旅”启动仪式，并组织我校各学院相关领导、参赛师生聆听了专家报告。2. 我校共有 282 个项目入围校级复赛。

13. 顺利完成本科教学工作审核评估各项工作，确保取得好成绩

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 进行了审核评估学院教学资料抽查工作。2. 召开本科教学工作审核评估学院工作培训会。3. 召开本科教学工作诊断评估动员会。4. 审核评估办公室召开会议，进一步完善自评报告相关支撑材料、明确各项工作进度及截止日期。5. 对 2018-2019 学年第一学期课表进行审核，对 2018 届毕业设计（论文）答辩进行专项检查，对 2018 届毕业班学生开展毕业资格预审。

14. 完成国家级教学成果奖的推荐和申报工作，力争取得新

突破

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。推荐4项成果申报国家级教学成果奖。

现为材料全国公示和教育部组织专家进行评审阶段。

15. 推进国家级本科教学工程项目申报工作取得新进展

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 拟推荐韩建海教授为中原教学名师人选。2. 组织并申报2018年医学教育研究项目17项，医学教育优质课程6门，医学教育优秀教学成果1项。

16. 不断完善创新创业人才培养体系，推进“全国深化创新创业教育改革示范高校”建设

实施/牵头部门：教务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 学校精品在线开放课程建设，13个学院的20门课程获校级立项，9门课程由学校推荐省级立项建设。2. 启动2018年度“精品在线开放课程”的校级立项工作。

3. 启动 2018 年国家级大学生创新创业训练计划项目申报和 2017 年国家级大学生创新创业训练计划项目的验收结题工作。推荐 50 项上报河南省教育厅。4. 承办“雨中情杯”河南省第七届大学生结构模型设计竞赛暨全国大学生结构设计竞赛，我校 3 支代表队分获一、二、三等奖。5. 举办“河南科技大学第十五届数学建模竞赛”15 个队获得一等奖，25 个队获得二等奖，70 个队获得三等奖。

17. 推进学生课外培养体系建设，确定一批课外培养品牌项目，实施辅导员项目带动制度

实施/牵头部门：学生处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：1. 向全校学生宣传和推介《河南科技大学本科生课外培养项目清单》。2. 开展 29 个课外培养品牌项目建设工作。

18. 制定 2018 年本科招生录取专业批次调整方案，开展“本科一批招生工作年”活动，进一步提高生源质量

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：6 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成 2018 年本科招生在河南省、四川省和安徽省进入一本批次录取的调整工作。2. 完成我校在各

招生省份的招生专业、招生计划编制工作。

19. 完成“河南省大学生创客空间”的建设工作

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。完成“河南省大学生创客空间”建设项目招标的前期准备工作。

20. 制定“基层就业引导工程”方案，加强毕业生基层就业的宣传和支持力度

实施/牵头部门：招就处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 收集 3485 名毕业生办理《就业报到证》就业材料。2. 表彰 2017 届毕业生就业工作创新奖、进步奖和先进个人。3. 发放 2018 届就业困难毕业生补助 13.2 万元。4. 开展“三支一扶”项目的备考指导公益讲座。

21. 研究制定入选 ESI 前 1%学科提升计划的方案，形成引导机制，强化目标导向

实施/牵头部门：发规处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。初步完成了学校 ESI 学科分析报告（临床医学）》和临床医学学科学术成果推广提供服务合同的前期准备工作。

22. 组织实施学校教学科研单位 2017 年度办学绩效评价工作，发布《2017 年度河南科技大学办学绩效评价白皮书》

实施/牵头部门：发规处

要求完成时限：6 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。办学绩效评价数据已基本收齐，并进行了汇总、核对和初步核算。

23. 推进大型设备网上共享平台建设，开展学校设备实体平台建设的调研论证

实施/牵头部门：国资处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成大型仪器设备共享管理系统单一来源采购的开标程序，确定中标公司（安徽朋德信息科技有限公司；中标价：199500 元）完成公示。2. 正在进行大型仪器设备共享管理系统单一来源采购合同的签章流程。3. 整理拟共享设备的基础数据。

24. 完成高分辨率对地观测系统河南数据与应用中心洛阳分

中心建设。完成异地数据容灾备份中心建设

实施/牵头部门：网络中心

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 高分辨率对地观测系统河南数据与应用中心洛阳分中心建设：按照校长办公会议的决议进一步协商。2. 异地数据容灾备份中心建设进展：技术方案内部论证完成，并确定最终稿，招标相关文件已交国资处。

25. 争取获得更多的政策和资金支持。增强经费保障能力，提高经费使用绩效。强化内控制度建设，防范财务运行风险

实施/牵头部门：财务处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 校长办公会议研究通过筹措借新还旧资金 6635 万元，正在积极与招商银行、中国银行、农业银行沟通，并完成相关支撑资料；省教育厅已经批准办理中国银行开户相关事宜，正在争取省财政厅批复；完成中原银行 3 亿元授信额度的批复，完成了为农业银行增加授信额度提供相关资料工作。2. 申请财政资金计划 4900 万元，完成财政资金支付 4850 笔、12235 万元；完成非税收入 630 万元的上缴及 540 万元资金返还工作；完成学生奖助学金 2469 万元的申请与发放；完成引进人

才待遇费用 635 万元发放；偿还融资租赁本金 1600 万元。3. 完成 2018 年各预算单位预算指标的拨付及学生奖助学金经费分配明细的制定；新建科研指标 163 项，下拨科研经费 1500 万元。4. 完成了非全日制会计硕士学费标准的备案工作；完成我校与托木斯克联合办学学费标准申报工作；印发了《财务处 2018 年标准化服务年活动方案》，召开了标准化服务年活动动员大会；按照学校“废改立”的要求，认真梳理了财务管理制度。

26. 推进第一附属医院加强条件建设，争取获批洛阳市肿瘤医院。加强各附属医院、教学医院之间的交流合作

实施/牵头部门：一附院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报。

进展情况：有序推进。以河南省疑难重症诊治能力提升工程启动为契机，我院积极准备学科申报材料，并以此为依托，打好学科基础，继续协调洛阳市肿瘤医院建设。

27. 修订人才引进政策，努力提高教师队伍博士化和国际化率

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 初步提出四个博士点学科领军人才

引进特殊支持政策的建议。2. 推荐建方方教授为中原基础研究领军人才候选人选，材料已报省教育厅。3. 落实逯帅博士到岗工作事宜，聘期第一年全职在校工作三个月（6月-8月）。4. 落实金福熙教授到校聘任事宜，聘期3年，全职工作时间不少于15个月。5. 签约新引进博士30人，审核通过待签约7人，已面试待审批6人。6. 办理公派留学人员出国2人：食品学院马丽苹、艺术学院孙建明。访学结束按期回国返校1人：农学院侯典云。

28. 完成“1255人才工程”绩效考核工作

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 整理学校有关文件和各项人才聘任合同。2. 统计各类参加考核的人员名单，拟定“千人计划”中期考核、校特聘教授中期考核、首批校青年学术带头人期满考核、博士科研启动基金绩效考核等年度考核计划。

29. 改革职称评定办法，制订符合上级精神和学校实际的相关系列、类别人员职称评审条件

实施/牵头部门：人事处

要求完成时限：9月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 拟定符合上级精神和学校实际的相

关系列、类别人员职称评审条件。2. 召开职称评审条件和教师系列高级职称分类评审研讨会，开展职称文件修订工作，已完成第三轮征求意见稿。

30. 制定“国家级专业技术人员继续教育基地”培训规划，开展国家级培训项目

实施/牵头部门：继教学院

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成大豫网河南省专业技术人员继续教育公需科目平台搭建工作。2. 获批2项国家级研修项目和2项省人社厅高级研修项目。

31. 组织召开第三届校友工作年会

实施/牵头部门：校友总会

要求完成时限：11月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 完成了第三届校友工作年会方案初稿的起草，与广东校友会进行了初步沟通。2. 对各地校友会及拟建会地区筹备组成员进行了参与年会的预通知。

32. 全面加强廉政风险防控制度建设，根据各有关单位工作职责，深入查找廉政风险，细化工作流程，健全防控制度，强化监督检查，规范权力运行

实施/牵头部门：纪委办

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：1. 陪同校领导同一附院领导班子进行集体廉政谈话，并向一附院党委下发《关于开展案件剖析做好以案促改工作的通知》，对其开展以案促改、加强廉政风险防控等工作提出明确要求。2. 起草《廉政风险防控制度建设工作方案》，待进一步调研修改后实施。

33. 推进审计信息化，力争实现对工程、财务、物资设备采购等的审计全覆盖

实施/牵头部门：审计处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 初步完成财务收支及专项审计 OA 流程图，进入研讨修改阶段。2 草拟《河南科技大学关于落实省审计厅全面推进在线实时联网审计有关事项的工作方案》，完成审计厅所需审计信息采集与上报工作。

34. 完成三期工程乾园绿化项目、农医组团绿化项目建设

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 乾园绿化项目完成球灌种植 760 株。2. 农医组团绿化项目栽种 21 个品种共 1604 棵树木。3. 农医

组团绿化项目主要开展前期种植树木养护等工作。

35. 完成网球场（4 月）、主体育场（5 月）、工科运动场（9 月）、问礼东路南幅（12 月中旬）四个工程项目建设

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：4 月/5 月/9 月/12 月

报送情况：按时上报

进展情况：延期完成、按时完成、有序推进。1. 风雨网球场：已延期完成。2. 体育场工程建筑主体工程：已按时完成。3. 工科运动场工程：完成工作量的 50%。正在进行剩余自然砂砾层摊铺压实工作。4. 问礼东路南幅工程：完成二次招标，目前处于招标公示质疑期和设计准备阶段。

36. 推进景华校区南院土地挂牌工作，做好周山校区置换的前期准备，加快推进土地置换进程

实施/牵头部门：基建处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 城投公司到校协商景华校区的土地置换工作。2. 基建处提出了土地置换工作的一些工作思路，已形成报告，报学校研究，待学校研究同意后，进一步实施。

37. 积极落实《后勤运行改革方案》，推进后勤服务提质增效

实施/牵头部门：后管处 后勤集团

要求完成时限：12月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：此项工作已取消。

38. 召开学科建设工作会议，分析第四轮学科评估的经验教训。酝酿、论证一流学科建设方案

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 参加河南省教育厅组织的优势特色学科中期验收结果研讨会。上报机械工程特色学科季报及 2018 年度经费使用预算。2. 到浙江大学、杭州电子科技大学进行 ESI 学科发展调研，完善我校 ESI 学科建设推进实施办法。3. 召开学科提升计划项目中期考核动员会。4. 配合国有资产管理处验收提升计划项目设备。5. 对接洛阳市“一流学科”建设。

39. 支持有色金属共性技术河南省协同创新中心争创国家地方共建协同创新中心

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。教育部给予每个省份 2 个申报名额，教育厅倾向于让省内双一流学校或学科评估 A 级学校申报，后续

继续与教育厅积极沟通。

40. 支持申报科技部重点领域创新团队，力争实现该类国家级创新团队零的突破

实施/牵头部门：科技处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。科技部重点领域创新团队目前仍处于网评阶段。

41. 实现国家自科基金数比 2017 年增长 25%，并在重点项目上取得突破。实现国家社科基金项目的稳步增长

实施/牵头部门：科技处 社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 发布《河南科技大学国家自然科学基金项目申报管理指数计算办法》。2. 本年度共申报国家自然科学基金项目 499 项目，目前国家基金委函审已经结束。

42. 实现年度纵、横向科研项目经费立项额和到账额比 2017 年增长 20%

实施/牵头部门：科技处 社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 纵向科研经费到款 4222 万，已经

全部办理入账手续。2. 签订横向合同 60 项, 合同金额 1140 万元。

43. 加强大学科技园建设, 强化科技企业孵化和产业化实施, 争创省级大学科技园

实施/牵头部门: 校产处

要求完成时限: 12 月中旬

报送情况: 按时上报

进展情况: 有序推进。1. 完成“河南省大学科技园”申报材料第二稿。2. 向洛阳市科技局提交“洛阳市科技企业孵化器”申报材料。3. 完成西苑校区 10 号楼 6F 物理空间清理工作。4. 组织完成“企业 PPT 制作”培训和“企业财税实务知识”讲座。5. 组织完成第六批申请入园项目征集、资料收集审核和评审工作。6. 为动物科技学院全体教师做科技园宣传报告。

44. 扎实做好军工保密工作, 完成国家新版军工保密资格标准的贯标工作, 确保通过二级保密资格复查

实施/牵头部门: 军工院

要求完成时限: 按上级部署

报送情况: 按时上报

进展情况: 有序推进。按照国家新版军工保密资格标准完善整理军工保密资料, 准备二级保密资格复查。

45. 做好国家国防特色学科建设和迎接考核工作, 推进“省部共建”相关工作的落实

实施/牵头部门: 军工院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 已完成 2017 年国防特色学科的总结评估，材料已上报国家国防科工局。2. 围绕国防特色学科的四
个国防培育科技重点实验室的建设（设备采购、论证）工作正在
有序进行。3. 完成了省国防科工局 2018 年度“军转民”“民参
军”技术与产品信息的七项技术与产品信息上报工作。

46. 完成武器装备科研生产许可证的申请工作

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：9 月

报送情况：按时上报

进展情况：积极推进。完成武器装备科研生产许可证申报材料
的修改整理工作。

47. 军工科研经费比 2017 年提高 30%以上

实施/牵头部门：军工院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。军工科研有序推进。

48. 总结分析 2017 年博士学位授权点申报工作的经验教训， 及早准备新一轮博士学位授权点申报工作

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：上半年

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 召开“2017 年学位授权点申报工作研讨会”。2. 起草《河南科技大学 2017 年学位点申报工作研讨会总结报告》并印制成册，报送校领导及申报博士点的 10 个学院。

49. 完成 27 个一级学科、12 个二级学科与专业学位类别的校内自评估报告提交上报工作

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：11 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。督促各学院落实学位授权点合格评估工作。

50. 修订研究生培养方案

实施/牵头部门：研究生院

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。拟定《河南科技大学关于修订全日制学术学位研究生培养方案的指导意见》和《河南科技大学关于修订全日制专业学位研究生培养方案的指导意见》初稿。

51. 积极推进省级人文社科平台建设，力争取得 2-3 个新的省级平台。全面推进社科项目“精细化管理服务年”工作

实施/牵头部门：社科处

要求完成时限：全年

报送情况：按时上报

进展情况：有序进行。1、已经完成国家社科后期资助项目的申报递交工作。2、纵向科研经费入校 131.6 万元，横向科研经费入校 59.3 万元，共计 190.9 万元。

52. 完成与美国爱达荷州立大学合作举办“机械电子工程”“土木工程”2 个本科专业的合作项目申报工作

实施/牵头部门：国际处

要求完成时限：6 月

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 与美国爱达荷州立大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目申报材料进行补充。联系外方出具了不启用印章声明、培养方案签字确认单等。2. 按照教育部、省教育厅要求，与美国爱达荷州立大学合作机械电子工程本科项目申报纸质材料上报省教育厅。

53. 与澳大利亚科廷大学就合作协议、合作专业课程对接进行沟通交流。与加拿大滑铁卢大学在合作办学、共建“工业研究院”等方面取得实质性进展

实施/牵头部门：国际处

要求完成时限：12 月中旬

报送情况：按时上报

进展情况：有序推进。1. 与澳大利亚科廷大学多次沟通协商，

并就电气工程自动化、土木工程和机械设计制造及其自动化三个本科专业培养方案与对方充分沟通。2. 与加拿大滑铁卢大学联系人多次沟通，就魏世忠副校长率团访问该校事宜进行交流。

54. 组织召开教职工代表大会暨工会会员代表大会换届大会

实施/牵头部门：校工会

要求完成时限：下半年

报送情况：按时上报

进展情况：正在进行筹备工作，计划下学期召开大会。

中共河南科技大学委员会办公室

河南科技大学校长办公室

2018 年 6 月 5 日

呈：全体校领导

发：校属各单位主要负责人

主 编：王学峰 孟玉勤

责任编辑：张松敏 马隽戎

执行编辑：孟 杰 王 娟
